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1) ALLESTIMENTO CANTIERE 7
Realizzazione della recinzione, degli accessi e della
segnaletica di cantiere
Installazione dei baraccamenti

Installazione degli impianti di cantiere

2) OPERE DI PROTEZIONE STRADALE
Via Ruggero Leoncavallo 42
Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea della
scarpata oggetto di intervento
Sbancamento e riprofilatura scarpata lato monte
compreso il carico e trasporto in discarica dei materiali di
risulta
Rivestimento della scarpata con geocomposito rete e
geostuoia  e relativi ancoraggi perimetrali

Realizzazione idrosemina di superfici estese

Realizzazione muro di delimitazione della scarpata

Rivestimento muro in pietra locale e copertina muro

Posa in opera lamiera tagliata a laser per recinzione muro
comprensiva di zincatura e verniciatura

3) RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO
Via Ruggero Leonacavallo 49

Taglio e scavo della pavimentazione in conglomerato
bituminoso lato strada per realizzazione cunetta alla
francese (sistema raccolta acque meteoriche) compreso di
carico trasporto a discarica dei materiali di risulta

Realizzazione cunetta alla francese a monte di Via R.
Leoncavallo
Taglio, fresatura, scavo, carico e trasporto a discarica
del metriale del pacchetto stradale esistente per
realizzazione della condotta di raccolta delle acque
meteoriche
Fornitura e posa in opera di tubazione e pozzetti in PeAd
compreso il rinfianco e il rinterro del cavo
Formazione di strato di binder previa mano di emulsione
bituminosa

Taglio e scavo della pavimentazione per alloggiamento
griglia ortogonale alla strada compreso di carico
trasporto a discarica dei materiali di risulta

Fornitura e posa in opera canale con griglia trasversale
alla strada compreso di opere ripristino dei luoghi

4) RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO
Via Antonio Gramsci 49

Taglio, fresatura, demolizione, scavo del pacchetto
stradale esistente per realizzazione della rete di raccolta
delle acque meteoriche compreso di carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta
Posa in opera di condotta, pozzetti PEAD e caditoie in
PE comprensiva di rinfianco e rinterro con materiale
idoneo
Formazione di strato di binder previa mano di emulsione
bituminosa
Taglio e scavo della pavimentazione per alloggiamento
delle griglie trasversali di raccolta delle acque meteoriche
compreso di carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta
Realizzazione magrone per posa canale ortogonale
raccolta acque meteoriche
Fornitura e posa in opera canale con griglia trasversale
alla strada comprensiva di allaccio alla condotta
principale e relative opere di rinfianco e rinterro
Formazione di strato di binder previa mano di emulsione
bituminosa
5) REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE Via
Antonio Gramsci 21

Realizzazione sottofondazione marciapiede
Posa in opera ciglio in travertino

Posa in opera strato di allettamento in sabbia e
pavimentazione in masselli di cls e sigillatura dei giunti

6) REALIZZAZIONE MANTO STRADALE
Via A. Gramsci, Via R. Leoncavallo, Via
Falisca, Via Roma e Via P. Mascagni

7

Fresatura e rifacimento pavimentazione stradale e
relativo trasporto in discarica
Stesa di primer di adesione e realizzazione tappetino di
usura
Apposizione segnaletica orizzontale
SMOBILITAZIONE CANTIERE 5
Smontaggio dei baraccamenti e degli impianti di cantiere

Smobilitazione della delimitazione e della segnaletica di
cantiere
Pulizia dell'area
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DURATA PREVISTA DEI LAVORI 180 GG NATURALI E CONSECUTIVI

Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10Settimana 4 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14

DESCRIZIONE LAVORAZIONI DURATA
(gg)

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3
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1) ALLESTIMENTO CANTIERE 7
Realizzazione della recinzione, degli accessi e della
segnaletica di cantiere
Installazione dei baraccamenti

Installazione degli impianti di cantiere

2) OPERE DI PROTEZIONE STRADALE
Via Ruggero Leoncavallo

42

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea della
scarpata oggetto di intervento

Sbancamento e riprofilatura scarpata lato monte compreso
il carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta

Rivestimento della scarpata con geocomposito rete e
geostuoia  e relativi ancoraggi perimetrali

Realizzazione idrosemina di superfici estese

Realizzazione muro di delimitazione della scarpata

Rivestimento muro in pietra locale e copertina muro

Posa in opera lamiera tagliata a laser per recinzione muro
comprensiva di zincatura e verniciatura

3) RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO Via
Ruggero Leonacavallo 49

Taglio e scavo della pavimentazione in conglomerato
bituminoso lato strada per realizzazione cunetta alla
francese (sistema raccolta acque meteoriche) compreso di
carico trasporto a discarica dei materiali di risulta

Realizzazione cunetta alla francese a monte di Via R.
Leoncavallo

Taglio, fresatura, scavo, carico e trasporto a discarica del
metriale del pacchetto stradale esistente per realizzazione
della condotta di raccolta delle acque meteoriche

Fornitura e posa in opera di tubazione e pozzetti in PeAd
compreso il rinfianco e il rinterro del cavo
Formazione di strato di binder previa mano di emulsione
bituminosa

Taglio e scavo della pavimentazione per alloggiamento
griglia ortogonale alla strada compreso di carico trasporto
a discarica dei materiali di risulta

Fornitura e posa in opera canale con griglia trasversale alla
strada compreso di opere ripristino dei luoghi

4) RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO Via
Antonio Gramsci 49

Taglio, fresatura, demolizione, scavo del pacchetto
stradale esistente per realizzazione della rete di raccolta
delle acque meteoriche compreso di carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta

Posa in opera di condotta, pozzetti PEAD e caditoie in PE
comprensiva di rinfianco e rinterro con materiale idoneo

Formazione di strato di binder previa mano di emulsione
bituminosa
Taglio e scavo della pavimentazione per alloggiamento
delle griglie trasversali di raccolta delle acque meteoriche
compreso di carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta
Realizzazione magrone per posa canale ortogonale raccolta
acque meteoriche
Fornitura e posa in opera canale con griglia trasversale alla
strada comprensiva di allaccio alla condotta principale e
relative opere di rinfianco e rinterro
Formazione di strato di binder previa mano di emulsione
bituminosa
5) REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE Via
Antonio Gramsci 21

Realizzazione sottofondazione marciapiede
Posa in opera ciglio in travertino
Posa in opera strato di allettamento in sabbia e
pavimentazione in masselli di cls e sigillatura dei giunti

6) REALIZZAZIONE MANTO STRADALE
Via A. Gramsci, Via R. Leoncavallo, Via
Falisca, Via Roma e Via P. Mascagni

7

Fresatura e rifacimento pavimentazione stradale e relativo
trasporto in discarica
Stesa di primer di adesione e realizzazione tappetino di
usura
Apposizione segnaletica orizzontale
SMOBILITAZIONE CANTIERE 5

Smontaggio dei baraccamenti e degli impianti di cantiere

Smobilitazione della delimitazione e della segnaletica di
cantiere

Pulizia dell'area
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